وزارة الدفـــاع
إدارة النوادي والفنادق ق.م

مستخلص تشوينات
عن المدة من بدء العمل
حتى تاريخ / / ٢٠٢٥

مقاوله : شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
مستخلص تشوينات عن مشروع أعمال رفع كفاءة السور الخارجي (مرحلة ثانية) بفندق الزهراء للقوات المسلحة
المده من بداية العمل الى : / / ٢٠٢٥
عقد رقم (٥٦) بتاريخ ٢٠٢٥/٥/٢٤

رقم البند	بيـــان الأعمـــــــال	الوحدة	كمية العقد	الفئة بالجنيه	كمية الخامات المشونة			جاري أم ختامي	نسبة الصرف	قيمة الاعمال التى تمت الى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
					السابقة	خلال المده	الاجمالي						
١	بالمتر المسطح توريد وعمل تشطيب لزوم الواجهات بمادة ذات اساس اكليركي عالي الجودة إنتاج شركة سافيتو لزوم السور شامل كشط طبقة الضهاره القديمه وإزاله التالف و الدهان بوجه سيلر تحضيري ثم التشطيب بوجه من ماده الدهان والسعر يشمل أعمال السقالات وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	م٢	١٠،١٠٠	١٧٠	٠	٩٥٠,٠٠	٩٥٠,٠٠	تشوينات	%٧٥	١٢١،١٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٢١،١٢٥,٠٠	**شهادة** نشهد نحن الموقعين أدناه أن الخامات المشونة تم تشوينها طبقا للمواصفات الفنية وهذه شهادة منا بذلك التوقيع / المهندس المنفذ التوقيع / الضابط المشرف
٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب ترابيع رخام من نوع رمادي لزوم تجاليد السور الخارجي سمك ٢سم والفئة تشمل فرشة الرمل أسفل الترابيع لضبط المناسيب واللصق بمونة الأسمنت حسب أصول الصناعة والعينة المعتمدة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الإشراف.	م٢	٣٠٦	٢،١٠٠	٠	٢٨٠,٠٠	٢٨٠,٠٠		%٧٥	٤٤١،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤١،٠٠٠,٠٠	
٣	بالعدد توريد وتركيب أبواب من الخشب مقاس (٢,٢٠*١,٠٠) لزوم غرف أمن البوابة و الباب كبس حشوات موسكي كبس ٣٥مم على ٣طبقات موسكي عرض وطول مكبوس هيدروليك وكبس ٢ لوح MDF سمك ٥مم قشرة ميلامين طبقا للعينة المعتمدة وحلق من الخشب موسكي قشرة ميلامين قطاع ٢ بوصة * ٦ بوصة والبرور من الخشب موسكي قطاع (٢/٤ *٤) بوصة من الجهتين طبقا للون والعينة المعتمدة والبند يشمل الاكسسوارات والخردوات والتشطيب وجميع ما يلزم لنهو العمل طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات جهاز الاشراف.	عدد	٤	١٠،٠٠٠	٠	٣,٠٠	٣,٠٠		%٧٥	٢٢،٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٢،٥٠٠,٠٠	
٤	بالمتر المسطح توريد ودهان بوية بلاستك من عينة GLC للحوائط و الاسقف والفئة تشمل صنفرة الدهان القديم والتقيط بمعجون البلاستيك وبطانة من بوية البلاستك وطبقتين من المعجون مع الصنفرة الجيدة ثم وجهين نهائيين من الدهان ، والسعر يشمل ازالة الدهانات القديمة ويتم التنفيذ طبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف والمواصفات المصرية وأصول الصناعة ، كما يتم القياس الهندسى طبقا للرسومات التنفيذية .	م٢	٤٠٨	٥٠		١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠		%٧٥	١٦،٨٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٦،٨٧٥,٠٠	
٥	بالطن توريد وتركيب حديد كريتال لزوم السور وتشطيبه بدهان لاكية شامل الصنفرة والدهان بوجه برايمر والتقيط بواسطة معجون إستوك ثم وجهين من اللاكية والبند يشمل تثبيت الحديد بالسور جيدا وتشطيبه من كل مايلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا للمواصفات الفنية القياسية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	٠,٨٠	١٠٥،٠٠٠	٠	٠,٨٠	٠,٨٠		%٧٥	٦٣،٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٣،٠٠٠,٠٠	
	إجمالي المستخلص (ستمائة أربعة و ستون ألفا و خمسمائة جنيها فقط لا غير)											٦٦٤،٥٠٠,٠٠	
	السابق صرفه											٠,٠٠	
	المستحق صرفه											٦٦٤،٥٠٠,٠٠	

عن شركة إعمار مصر للهندسة و التجارة و المقاولات
التوقيع / ....

EMG
٠٣٣ - ٠٩٤ - ٦٥٨

الضابط المشرف
التوقيع / ....
رائد/ محمد السيد شعبان

يعتمد
التوقيع / ....
رائد/ مصطفى محمود صابر محمد
رئيس فرع الإنشاءات و الصيانة