الهيئة الهندسية للقوات الملسحة
إدارة المشروعات الكبـــرى
قطـــاع التنفـــيذ رقم (١٦)

محضر إستلام موقع

١/١٤٦٧٢

مشروع/ إنشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + أرضى + ١١ دور) ، تطوير أرض مركز تدريب السائقين رقم (٦)

بناءً على الإخطار رقم ن / مشروعات / ع.م / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٣ إلى شركة : اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

إجتمعت اللجنة المُشكلة فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤ من الآتى أسمائهم بغرض تسليم موقع المشروع للشركة المنفذة وهم :

١ مقـــدم / محمـــد إبـــراهيم عبـــد الخـــالق — مساعد قائد قطاع تنفيذ المشروعات رقم (١٦)

٢ رائـــد / عمـــرو عبـــد الحكـــيم عـــامر — قـــائد طـــاقم الإشـــراف

٣ - مهندس/ كريم عـــزت السـيد كامـــل — مهـــندس الشـــركة المـــنفذة

٤ - مهندس/ احمد فؤاد مصطفى

الإجراءات :-

١. إطلعت اللجنة على الموقع العام للمشروع وقامت اللجنة بمعاينة كافة البنود المطلوب تنفيذها بالمشروع .

٢. وجدت اللجنة أن الموقع خالى من أى موانع تعوق البدء فوراً فى التنفيذ بمنطقة العمل بالمشروع.

قرار اللجنة :-

قامت اللجنة بتسليم موقع المشروع إلى الشركة المُنفذة إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤ إلى الشركة المنفذة بدون أى عوائق أو موانع للتنفيذ

والأمر مفوض للسيد / مدير الإدارة .

التوقيعات :-

التوقيع ( ) — التوقيع ( ) — التوقيع ( )

مهندس/ كريم عزت السيد كامل — رائد / عمرو عبد الحكيم عامر — مقدم / محمد إبراهيم عبد الخالق

مهندس الشركة المنفذة — قائد طاقم الإشراف — مساعد قائد قطاع تنفيذ المشروعات رقم (١٦)

رأى السيدرئيس فرع تنفيذ مبانى تقليدية : -

التوقيع ( )

عميد / محمد عبد الهادى عبد الرازق

رئيس فرع تنفيذ مبانى التقليدية

قرار السيد مساعد المدير للإنتاج والتنفيذ : -

التوقيع ( )

لواء / إيهاب سعدى توفيق

مساعد المدير للإنتاج والتنفيذ

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة
إدارة المشروعات الكبـــرى
قطـــاع التنفـــيذ رقـم (١٦)

١٩٠
١/١٩

محضر إستلام موقع

١/١٤٦٧٢

مشروع/ إنشاء عدد (٢) عمارة نموذج (A) بشاير الخير (بدروم + أرضى + ١١ دور) ، تطوير أرض مركز تدريب السانقين رقم (٦)

بناءً على الإخطار رقم ن / مشروعات / ع.م / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/١٢/٢٣ إلى شركة : اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

إجتمعت اللجنة المُشكلة فى يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤ من الآتى أسمائهم بغرض تسليم موقع المشروع للشركة المنفذة وهم :

١- مقـدم / محمـد إبـراهيم عبـد الخـالق	مساعد قائد قطاع تنفيذ المشروعات رقم (١٦)
٢- رائـد / عمـرو عبـد الحكـيم عـامر	قـائد طـاقم الإشـراف
٣ - مهندس/ أحمـد فـؤاد مـطـر	مهـندس المكتـب الإستشـارى
٤ - مهندس/ كـريم عـزت السـيد كامـل	مهـندس الشـركة المـنفذة

الإجراءات :-

١.إطلعت اللجنة على الموقع العام للمشروع وقامت اللجنة بمعاينة كافة البنود المطلوب تنفيذها بالمشروع .

٢.وجدت اللجنة أن الموقع خالى من أى موانع تعوق البدء فوراً فى التنفيذ بمنطقة العمل بالمشروع.

قرار اللجنة :-

قامت اللجنة بتسليم موقع المشروع إلى الشركة المُنفذة إعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٤ إلى الشركة المنفذة بدون أى عوائق أو موانع للتنفيذ

والأمر مفوض للسيد / مدير الإدارة

التوقيعات :-

التوقيع ( )
مهندس /كـريم عـزت السـيد كامـل
مهـندس الشـركة المنفذة

التوقيع ( )
مهندس/ أحمـد فـؤاد مـطـر
مهـندس المكتـب الإستشـارى

التوقيـع ( )
رائـد / عمـرو عبـد الحكـيم عـامر
قائـد طـاقم الإشـراف

التوقيـع ( )
مقـدم / محمـد إبـراهيم عبـد الخـالق
مسـاعد قائـد قطـاع تنفيـذ المشـروعات رقـم (١٦)

رأى السيد رئيس فرع تنفيذ مبانى تقليدية : -

التوقيـع ( )
عميـد / محمـد عبـد الهـادى عبـد الـرازق
رئـيس فـرع تنفيـذ مبـانى التقليديـة

قرار السيد مساعد المدير للإنتاج والتنفيذ : -

التوقيـع ( )
لـواء / إيهـاب سـعدى توفيـق
مسـاعد المـدير للإنتـاج والتنفيـذ