إدارة الأشغال العسكرية
فرع التموين / عقود
القيد: ٢٠٠/١٤/٢٠٢٥
التاريخ: ٢٠٢٥/٥/٢٩

الموضوع: إخطار بقبول تنفيذ عملية المشروع رقم (٨٣٤٢٤٦٧١)

بخصوص: أعمال المرحلة الاولى تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢) لمشروع إنشاء تجمع سكنى ايان جنوب محور المشير طنطاوى.

إلـــى/ اعمار مصر للهندسة والتجارة والمقاولات

العنوان : قطعة ٣٣- المجاورة ٢ – الحي ١ – قسم مدينة بدر – القاهرة

****

بالإشارة إلى العرض المقدم منكم في المناقصة المحدودة التي فتحت مظاريفها فنيا يوم ٢٠٢٥/٥/٨ وفتحت مظاريفها ماليا يوم ٢٠٢٥/٥/١٩ لتنفيذ عملية المشروع رقم (٨٣٤٢٤٦٧١) بخصوص: أعمال المرحلة الاولى تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢) لمشروع إنشاء تجمع سكنى ايان جنوب محور المشير طنطاوى.

نحيطكم علما بان عطائكم قبل بمبلغ ٥,٦٢٣,٣٢٤ جنيه

(فقط خمسة مليون و ستمائة و ثلاثة و عشرون الف و ثلاثمائة و اربعة و عشرون جنيه لاغير)

على الأساس الأتـــي :

١- قبولكم التنفيذ بمبلغ ٥,٦٢٣,٣٢٤ جنيه

٢-التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الإدارة .

٣-مدة التنفيذ (٤ شهور) من تاريخ استلام الموقع .

٤-الأسعار شاملة الضريبة على القيمة المضافة و شاملة الجمارك .

عليكم سرعة الاتصال بقيادة اللواء ١٥٠ انشاءات أشغال لتسليمكم الموقع والبدء فورا في التنفيذ تحت إشرافه وتعليمات سيادته

- برجاء سرعة موافاتنا بالأتي خلال عشرة أيام من تاريخه:

١/ توريد قيمة التأمين النهائي المستحق بواقع ٥%من قيمة العملية خلال ١٠ أيام من تاريخ الإخطار .

٢/ اسم مهندسكم الذي سيباشر تنفيذ العملية ورقم قيدة بالنقابة لاعتماده من الإدارة .

٣/ بوليصة تأمين ضد حوادث العمل والعمال والحريق تطبيقا لنص القانون ١٨٢ و لا ئحته التنفيذية .

٤/موافاة قيادة اللواء ١٥٠ انشاءات أشغال بكشف بأسماء المهندسين والعمال من قبلكم الذين سيقومون بالتنفيذ لاستخراج تصاريح الأمن اللازمة لهم مع حضوركم أو من له حق التوقيع من الشركة فور استلام الأخطار للتوقيع على العقد .

مـع وافـر التحيـــة،،،

التـوقيع ( )
لـــواء / علـــي مـــحمد عبدالنعيم
مـــدير إدارة الأشغال العسكريـــة

٢١٤٥
١٠٦٦٩٤

معدل التوزيع : ملحق ((أ)) للمشروع رقم /٨٣٤٢٤٦٧١

بخصوص: أعمال المرحلة الاولى تشطيبات لعدد (٧) فيلا نموذج D ارقام (٢٢٦-٢٢٧-٢٢٨-٢٢٩-٢٣٠-٢٣١-٢٣٢) لمشروع إنشاء تجمع سكنى ايان جنوب محور المشير طنطاوى.

١- مكتب السيد / المدير

٢- مكتب السيد / رئيس الأركان

٣- مكتب السيد مساعد المدير للإمداد والتموين

٤- مكتب السيد مساعد المدير للمشروعات

٥-الميزانية/

٧- حسابات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

٨- عقود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

٩- اللواء ١٥٠ انشاءات أشغال

١٠- مهندس العملية بفرع التنفيذ .

١١- فرع التخطيط والمتابعة .

١٢- قسم اللجان .

١٣- مفرزة الأمن .

١٤- قسم السيارات .

١٥- مراقبة التهرب من الضرائب ٣٦ ش طلعت حرب - القاهرة .

١٦- مصلحة الضرائب ١٥ش منصور - باب اللوق .

١٧- التأمينات الاجتماعية ٢٢ش عزبة النخل - مساكن عثمان بلوك ٢١ عين شمس - القاهرة .

١٨- التعاقد .

١٩- حفظ .